



**SETOR DE CONTRATAÇÃO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00032/2026-SDC - 07.04.26**

Alteração: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO E NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Assunção - Rua Tereza Balduino da Nóbrega, S/N - Centro - Assunção - PB, CNPJ nº 01.612.635/0001-02, neste ato representada pelo Prefeito Wagner Felipe de Oliveira Vilar, Brasileiro, Solteiro, Advogado, residente e domiciliado na Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, CPF nº 089.277.044-95, Carteira de Identidade nº 3415193 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Nordeste Construções e Serviços Ltda - R Agripino Matias de Oliveira, SN - Alto dos Medeiros - \*\*\*\*\* - Juazeirinho - PB - CNPJ nº 22.318.962/0001-26, neste ato representado por Liege Bezerra de Lima, Brasileira, Solteiro, Empresária, residente e domiciliado na Rua Bernadino Sena, 759, Dinarte Mariz - Parelhas - RN, CPF nº 056.603.044-60, Carteira de Identidade nº 2261547 SSP-RN, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da Dispensa por Valor nº DV00010/2026, no termos do Processo de Aditamento nº DV00010/2026-001.26; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:**

O contrato ora aditado tem por objeto: Contratação de empresa do ramo para executar obra de drenagem na Rua Aline de Souza Salvador localizada na zona urbana do município de Assunção-PB, conforme projeto básico e planilha orçamentária em anexo ao Termo de Referência.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:**

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de: Ajuste no quantitativo de serviço não previsto anteriormente - adequação do projeto.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS:**

A adequação do respectivo projeto, onde é observada a alteração no quantitativo de serviço especificado no contrato original, é motivada pelo fato de que o referido ajuste - acréscimo e/ou supressão -, é necessário para a devida execução do objeto contratado.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:**

Os custos dos serviços serão reduzidos em R\$ 30.302,29 (TRINTA MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). O valor atual passa para R\$ 88.581,25.





**SETOR DE CONTRATAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**


Durante a execução da rede de drenagem, após a locação definitiva dos dispositivos hidráulicos e a compatibilização do projeto com as condições reais existentes no local, constatou-se que a extensão inicialmente prevista para a tubulação poderia ser reduzida sem prejuízo ao desempenho hidráulico do sistema. As condições topográficas e operacionais verificadas em campo permitiram a otimização do traçado executivo, mantendo integralmente a capacidade de captação e escoamento das águas pluviais, tornando desnecessária a execução de 37,45 metros de tubulação originalmente previstos..

Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Assunção - PB, 25 de Junho de 2026.

TESTEMUNHAS

  
\_\_\_\_\_  
112.866.784-71

PELO CONTRATANTE

WAGNER FELIPE DE  
OLIVEIRA  
VILAR:08927704495

Assinado de forma digital por  
WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA  
VILAR:08927704495  
Dados: 2026.06.25 19:23:26 -03'00'


WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR  
Prefeito  
089.277.044-95

PELO CONTRATADO

Liege Bezerra de  
Lima

Assinado de forma digital por  
Liege Bezerra de Lima  
Dados: 2026.06.25 18:27:26 -03'00'

NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS  
LTDA  
LIEGE BEZERRA DE LIMA  
056.603.044-60

  
\_\_\_\_\_  
RG:2633704

